

# ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА

## ПРИКАЗ

От 24.08.2020г

№ 208


Об утверждении Плана мероприятий  
(дорожной карты) по подготовке к проведению  
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования  
в Климовском районе в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказом Департамента образования и науки Брянской области от 17.08.2020г №807 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2020-2021 учебном году», в целях обеспечения качественной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11) в 2020-2021 учебном году и созданию материально-технических условий для их объективного проведения

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Климовского района в 2020-2021 учебном году (далее – «дорожная карта») согласно приложению.
2. Толочко Н.А., заместителю начальника отдела образования, Ломако Е.В., заведующей РМК, руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты».
- 3 Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования



Т.В.Смольская

Исп. Толочко Н.А.  
тел 2-14-53

**План мероприятий (дорожная карта)  
по подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования в Климовском районе в 2020-2021 учебном году**

<b>1. Анализ проведения ЕГЭ в 2020 году</b>			
<b>Мероприятия</b>		<b>Дата проведения мероприятий</b>	<b>Ответственный</b>
1	Проведение анализа результатов ЕГЭ в 2020 году в Климовском районе	август 2020г	Толочко Н.А. Ломако Е.В. методисты РМК
2.	Представление итогов проведения ЕГЭ с анализом проблем и постановкой задач на августовской педагогической конференции, совещаниях с руководителями ОУ, семинарах учителей-предметников по вопросам предметно-содержательного анализа результатов ЕГЭ -2020	август 2020 г	Смольская Т.В. Толочко Н.А. Ломако Е.В.
4.	Подготовка и предоставление в Департамент образования и науки Брянской области, БРЦОИ отчетных материалов по проведению ЕГЭ	август 2020 г	Толочко Н.А.
5.	Сравнительный анализ результатов ЕГЭ выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении».	август 2020г	Толочко Н.А.
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
<b>1.Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений по учебным предметам, по которым сдаются ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1.1.	Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2020-2021 учебный год	в течение года	Толочко Н.А. Ломако Е.В. руководители ОУ
1.2.	Трансляция эффективных педагогических практик образовательных учреждений с наиболее высокими результатами ЕГЭ в 2020 году	в течение года	Толочко Н.А. Ломако Е.В.
1.3	Оказание методической помощи (консультационной) помощи учителям по организации работы с одаренными учащимися по всем учебным	в течение года	Ломако Е.В. методисты РМК

	предметам		
1.4	Разработка мер по повышению качества подготовки учащихся к проведению ГИА в ОУ, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2020 году Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для педагогов и учащихся	в течение года	Толочко Н.А. Ломако Е.В. руководители ОУ
1.5	Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения	в течение года	Толочко Н.А. Ломако Е.В.
1.6	Организация индивидуальных консультаций, прохождения курсов повышения квалификации для учителей общеобразовательных школ, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам	в течение года	Ломако Е.В. руководители ОУ
1.7	Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении учащимися экзаменационной работы на ЕГЭ, для включения в план проведения методических семинаров вопросов по методике их выполнения	в течение года	Ломако Е.В. методисты РМК
1.8	Прохождение курсов повышения квалификации для учителей-предметников по вопросам подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11	по плану БИПКРО	Ломако Е.В.
1.9	Участие учителей-предметников в областных семинарах по вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11	по плану БИПКРО	Ломако Е.В.
1.10	Проведение практических семинаров для педагогических работников по ознакомлению с изменениями в нормативно-правовой базе ЕГЭ, ОГЭ и формированию мотивационных установок участников образовательного процесса по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ	в течение года по отдельному плану	Ломако Е.В. методисты РМК
1.11	Оказание методической (консультационной) помощи учителям и учащимся при подготовке и сдаче русского языка, математики, предметов по выбору.	в течение года	Ломако Е.В. методисты РМК
1.12	Оказание методической (консультационной) помощи учителям и учащимся при подготовке и сдаче устной части по иностранным языкам, устного собеседования по русскому языку в 9 классе	в течение года	Ломако Е.В. методисты РМК

1.13	Представление опыта педагогов по вопросам подготовки к ГИА в рамках научно-практических конференций, совещаний, семинаров	в течение года	Ломако Е.В.
<b>2. Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку</b>			
2.1	Проведение семинаров, мастер-классов, участие в вебинарах по подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку (далее ИС-9)	по отдельному плану	Ломако Е.В. Жевора М.В.
2.2	Подготовка учащихся к ИС-9 Корректировка подготовки учащихся к ИС-9 в дополнительные дни Анализ проведения и результатов ИС-9	сентябрь 2020-январь 2021 по отдельным графикам ОУ	Жевора М.В. руководители ОУ
2.3.	Мониторинг качества знаний учащихся	в течение года	Толочко Н.А. Ломако Е.В. Жевора М.В. руководители ОУ
<b>3. Подготовка к итоговому сочинению (изложению)</b>			
3.1	Проведение семинаров, мастер-классов, участие в вебинарах по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ по русскому языку (далее ИС-11)	по отдельному плану	Ломако Е.В. Жевора М.В.
3.2.	Участие в вебинарах, совещаниях для МОУО и руководителей ОУ по вопросам организации и проведения ИС-11	октябрь-ноябрь 2020г	Толочко Н.А. Ломако Е.В. Жевора М.В. руководители ОУ
3.3.	Подготовка учащихся к итоговому сочинению (изложению) Коррекция подготовки учащихся к ИС-11 в дополнительные дни Анализ проведения и результатов ИС-11	сентябрь-декабрь 2020г по отдельным графикам ОУ	Жевора М.В. руководители ОУ
3.4.	Мониторинг качества знаний учащихся	в течение года	Толочко Н.А. Ломако Е.В. Жевора М.В. руководители ОУ
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	сентябрь 2020г - май 2021г	Толочко Н.А.
2.	Подготовка проектов постановлений и распоряжений главы администрации Климовского района	сентябрь 2020г - май 2021 г	Смольская Т.В. Толочко Н.А.

3.	Издание приказов РОО об организации и проведении устного собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020-21 учебном году в Климовском районе	сентябрь 2020г - июнь 2021г	Смольская Т.В. Толочко Н.А.
4 .	Доведение до общеобразовательных учреждений нормативных и распорядительных документов по организации и проведению устного собеседования, итогового сочинения (изложения), ОГЭ и ЕГЭ	весь период	Толочко Н.А. Шкуратова О.Г.
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1.	Планирование расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Климовского района в 2021 году, в том числе на: -дооснащение ППЭ; -организацию подвоза учащихся на ППЭ	сентябрь-декабрь 2020 г	Смольская Т.В. Юхневская Л.В.
2.	Обеспечение условий для функционирования ППЭ в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11:	в течение года	Смольская Т.В. Толочко Н.А.
2.1.	Оснащение ППЭ техническими средствами для проведения ГИА в основной период	февраль– апрель 2021г	Смольская Т.В. Толочко Н.А.
2.2.	Закупка расходных материалов для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	апрель – май 2021г	Смольская Т.В. Толочко Н.А.
3.	Финансирование мероприятий по проведению ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Юхневская Л.В.
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
1.	Участие специалистов , привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	в течение года	Толочко Н.А.
2.	Участие педагогов в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ)	по плану ФИПИ	Толочко Н.А.
3.	Участие начальника РОО в совещаниях с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования, по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	август, ноябрь 2020 г., февраль, апрель 2021 г	Смольская Т.В.
4.	Участие в обучающих семинарах для муниципальных администраторов, ответственных за организацию и проведение ГИА в 2021 году,	ноябрь, декабрь 2020 г,	Толочко Н.А.

	руководителей ОУ по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	март, май 2021 г	
5.	Организация и проведение семинаров по вопросам подготовки учащихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году. «Критерии оценивания. Структура работы»	сентябрь-ноябрь - 2020 г	Ломако Е.В. Жевора М.В.
6.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, в том числе привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ» и «Сканирование ЭМ в ППЭ: - членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей ППЭ ГИА; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - ответственных за внесение сведений в РИС; - общественных наблюдателей; -специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; -ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ	февраль - май 2021 г	Толочко Н.А.
7.	Организация дистанционного обучения специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа ФЦТ)	апрель 2021г	Толочко Н.А. руководители ОУ
8.	Участие представителей родительских комитетов ОУ в проведении совещания ( в режиме видеоконференции)	январь, апрель 2021г	Толочко Н.А. руководители ОУ
9.	Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА в качестве общественных наблюдателей	март-май 2021г	Толочко Н.А.
10.	Подготовка публикаций в районных СМИ по просвещению лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей	в течение года	Толочко Н.А.
11.	Проведение инструктивных совещаний по обучению общественных наблюдателей с целью разъяснения их конкретных обязанностей и прав	не позднее, чем за один день до экзамена	Толочко Н.А.
<b>6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1.	Участие в ключевых мероприятиях Рособнадзора в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА»	в течение года	Толочко Н.А.
2.	Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме в 2021 году	в течение года	Романенко М.П. руководители ОУ

3.	Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению онлайн-наблюдения в ППЭ, с ГБУЗ «Климовская ЦРБ» по организации медицинского сопровождения участников ГИА, с ОП МО МВД России «Новозыбковский» по обеспечению охраны правопорядка в ППЭ, ООО «Брянскэлектро» по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии, Управлением Роскомнадзора по Брянской области по вопросам работы приборов подавления сигналов сотовой связи.	апрель- июнь 2020 г.	Смольская Т.В. Толочко Н.А.
4.	Проверка готовности системы видеонаблюдения в ППЭ	перед началом основного периода ЕГЭ	Толочко Н.А.
5.	Создание материально-технических условий для подготовки учащихся к экспериментальной части перспективной модели ОГЭ по химии	в течение учебного года	Крупеня И.С. руководители ОУ
6.	Подготовка предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	сентябрь 2020 года	Толочко Н.А. руководители ОУ
7.	Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема»	в соответствии с утвержденными сроками	Шкуратова О.Г. руководители ОУ
8.	Прием заявлений на участие: 1) в итоговом сочинении (изложении); 2) в итоговом собеседовании; 3) в ГИА-11; 4) в ГИА-9 в досрочный и основной периоды 2021 г; в дополнительный (сентябрьский) период 2021 г	ноябрь 2020г-март 2021г	руководители ОУ
9.	Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов и их доставку в ППЭ	апрель 2021г-май 2021г	Смольская Т.В.
10.	Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения РФ и Рособрназором	май-июнь 2021г	Смольская Т.В. Толочко Н.А.
11.	Организация ознакомления с результатами ГИА (в том числе после подачи апелляций)	согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций	Толочко Н.А. руководители ОУ
12.	Прием апелляций от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами	согласно графику обработки апелляций	Толочко Н.А. руководители ОУ

13.	Подготовка и организационное обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе	по плану Рособнадзора	Толочко Н.А. Жевора М.В.
14.	Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по технологии печати полного комплекта ЭМ и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ	в течение года	Толочко Н.А.
15.	Представление кандидатур педагогов для включения в состав предметных комиссий по общеобразовательным предметам	декабрь 2020 г	Толочко Н.А. руководители ОУ
	<b>Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения):</b>		
16.	Предоставление сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и местах его проведения	октябрь-ноябрь 2020г	Толочко Н.А. руководители ОУ
17.	Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового сочинения как допуска к ГИА по программам среднего общего образования	октябрь 2020 г.- апрель 2021 г.	Толочко Н.А. Жевора М.В. руководители ОУ
18.	Предоставление сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС	в соответствии со сроками, утвержденными ФЦТ	Шкуратова О.Г.
19.	Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительные сроки	декабрь 2020г – май 2021г	Толочко Н.А. Жевора М.В. руководители ОУ
20.	Организация участия общественных наблюдателей в местах проведения ИС-11 с целью контроля за ходом проведения ИС	ноябрь-декабрь 2020г	Толочко Н.А.
	<b>Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку:</b>		
21.	Предоставление сведений об участниках итогового собеседования и местах его проведения	декабрь 2020г-январь 2021г	Толочко Н.А. руководители ОУ
22.	Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования как допуска к ГИА по программам основного общего образования	октябрь 2020 г.- апрель 2021 г.	Толочко Н.А. Жевора М.В. руководители ОУ
23.	Предоставление сведений об участниках итогового собеседования в РИС	в соответствии со сроками, утвержденными ФЦТ	Шкуратова О.Г.
24.	Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительные сроки	февраль – май 2021г	Толочко Н.А. Жевора М.В.



			руководители ОУ
25.	Формирование составов комиссий для проведения и проверки ИС-9	декабрь 2020г	Жевора М.В. руководители ОУ
26.	Подготовка работников ОУ, участвующих в организации и проведении ИС-9	декабрь 2020г-январь 2021г	Толочко Н.А. Ломако Е.В. Жевора М.В. руководители ОУ
27.	Организация участия общественных наблюдателей в местах проведения ИС-9 с целью контроля за ходом проведения ИС	январь 2021г	Толочко Н.А.
28.	Организация и проведение ИС-9 как условия допуска к ГИА-9	февраль – май 2021г	Толочко Н.А. Жевора М.В. руководители ОУ
	<b>Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов</b>	в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11	Толочко Н.А.
29.	Сбор сведений об участниках с ОВЗ для обеспечения создания условий прохождения ГИА -9, ГИА-11	январь 2021 г.	Толочко Н.А. руководители ОУ
30.	Мониторинг документов, подтверждающих статус участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	в течение учебного года	Толочко Н.А. руководители ОУ
31.	Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь	в течение учебного года	Толочко Н.А. руководители ОУ
32.	Создание материально-технических условий в ППЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов: 1) наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного прохода на инвалидной коляске к рабочему месту; 2) выделение специализированных аудиторий; 3) оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного, так и индивидуального пользования; 4) организация специального освещения (наличие устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); 5) наличие достаточного количества специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля;	в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11	Смольская Т.В. Толочко Н.А. руководители ОУ

	б) приобретение компьютера со специализированным программным обеспечением; 7) увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 8) привлечение ассистентов; 9) организация ППЭ на дому		
33.	Определение ППЭ на дому	до 10.05.2020г	Толочко Н.А.
34.	Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ	февраль-апрель 2021 г.	Толочко Н.А.
	<b>Организация деятельности системы общественного наблюдения:</b>		
35.	Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей	ноябрь 2020 г.- май 2021 г.	Толочко Н.А.
36.	Организация обучения граждан, претендующих на участие в ГИА-9 и ГИА-11 в качестве общественных наблюдателей: - проведение семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - организация дистанционного обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА.	в период проведения ГИА-9 и ГИА-11	Толочко Н.А.
	<b>Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9</b>		
37.	Участие в обучающем семинаре для технических специалистов ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ	март 2021г	Толочко Н.А.
38.	Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи	за 2 недели до проведения ГИА	Толочко Н.А. руководители ОУ-ППЭ
39.	Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами	за 2 недели до проведения ГИА	Толочко Н.А. руководители ОУ-ППЭ
40.	Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства	за 2 недели до проведения ГИА	Толочко Н.А. руководители ОУ-ППЭ
41.	Прием ППЭ по Акту готовности	за 1 день до проведения ГИА по соответствующему	Толочко Н.А., руководители ОУ-ППЭ

		образовательному предмету	
42.	Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА: - по технологии «Печать КИМ в ППЭ»; - по технологии «сканирование в аудиториях ППЭ»; - технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет»; - проведение ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме	в течение года по федеральному графику	Толочко Н.А.
43.	Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА от образовательного учреждения в ППЭ и обратно при проведении ГИА	в основной и дополнительный периоды проведения ГИА в 2021 году	Дедушкин Д.А. руководители ОУ
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1.	Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора	по графику Рособрнадзора	Смольская Т.В. Толочко Н.А. руководители ОУ
2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): -о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах проведения итогового собеседования; -о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11; -о сроках проведения ГИА-9, ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами; - о сроках , местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Толочко Н.А. руководители ОУ
3.	Организация работы «горячей линии» отдела образования по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Толочко Н.А.
4.	Размещение информации на официальных сайтах отдела образования, общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки и проведения устного собеседования по русскому языку, итогового	сентябрь 2020г - июль 2021 г.	Толочко Н.А. Шкуратова О.Г. руководители ОУ

	сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11		
5.	Информирование учащихся, их родителей об изменениях КИМ по предметам в 2021 году по сравнению с КИМ в 2020 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ	в течение года	Толочко Н.А. Ломако Е.В. руководители ОУ
6.	Подготовка информационных материалов для родителей, участников ГИА, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей	ноябрь 2020г-апрель 2021г	Толочко Н.А.
7.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году: - публикация в районной газете «Авангард» информации по вопросам подготовки и проведения ГИА; - участие в совещаниях в режиме видеоконференции с представителями родителей участников ГИА, руководителей ОУ	в течение года  по плану департамента	Смольская Т.В. Толочко Н.А.
8.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА в 2021 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОУ	в течение года	Толочко Н.А. руководители ОУ
9.	Проведение районного собрания родителей выпускников образовательных учреждений с участием представителей департамента образования, БРЦОИ	декабрь 2020г – январь 2021 г	Смольская Т.В. руководители ОУ
10.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь -декабрь 2020г, апрель-май 2021 г.	Толочко Н.А. руководители ОУ
11.	Проведение единого классного часа для учащихся выпускных классов, в том числе в режиме видеоконференции	апрель 2021г	Толочко Н.А. руководители ОУ
12.	Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2021г	Толочко Н.А. руководители ОУ
13.	Организация участия в акции «Я сдам ЕГЭ»	апрель 2021г	Толочко Н.А. руководители ОУ
14.	Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ	декабрь 2020г – апрель 2021 г	Толочко Н.А. руководители ОУ
15.	Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации:	в течение года	Грецкая Т.А. руководители ОУ

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов;</li> <li>-проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей);</li> <li>- подготовка памяток, размещение информации на сайтах ОУ по профилактике стрессовых состояний во время прохождения ГИА</li> </ul>		
16.	Разработка в общеобразовательных учреждениях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2020 г.	Толочко Н.А. руководители ОУ
17.	Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д.	декабрь 2020 г., январь 2021 г.	Толочко Н.А. Шкуратова О.Г. руководители ОУ
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: 1) мониторинг работы сайтов ОУ по информационной работе о проведении ГИА; 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОУ; 3) мониторинг организации классных родительских собраний; 4) работа школьных "горячих линий"	в течение учебного года	Смольская Т.В. Толочко Н.А.
2.	Осуществление контроля за подготовкой и проведением ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Смольская Т.В. Толочко Н.А.
3.	Контроль соответствия готовности пункта проведения ЕГЭ установленным требованиям	за сутки до начала экзамена	Смольская Т.В. Толочко Н.А.
4.	Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль –апрель 2021г	Смольская Т.В. Толочко Н.А.
5.	Контроль допуска учащихся к участию в ГИА: -досрочный период; -основной период; -дополнительный (сентябрьский период)	в соответствии с графиком Рособрнадзора	Смольская Т.В. Толочко Н.А.
6.	Контроль работы по организации общественного наблюдения в ППЭ	в соответствии с расписанием ГИА-9 и	Смольская Т.В. Толочко Н.А.

		ГИА-11	
7.	Мониторинг нарушений ГИА: -отчет об удаленных участниках ГИА; -отчет о принятых мерах по выявлению нарушений; -анализ «зон риска»	в соответствии с расписанием ГИА-9 и ГИА-11 в 2021г	Смольская Т.В. Толочко Н.А.