

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в Климовском районе в 2023/24 учебном году

1. Анализ проведения всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году			
Мероприятия		Дата проведения мероприятий	Ответственный
1.	Подведение итогов всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) в Климовском районе в 2022/23 учебном году	август 2023 года	Толочко Н.А. Ломако Е.В. методисты РМК
2.	Представление итогов проведения ВсОШ с анализом проблем и постановкой задач на педагогической конференции, совещании с руководителями ОУ, педагогических советах ОУ, семинарах, на заседаниях районных методических объединений по вопросам работы с одаренными детьми	август 2023 года	Толочко Н.А. Ломако Е.В. методисты РМК руководители ОУ
3.	Участие в совещании с муниципальными организаторами ВсОШ по подведению итогов проведения этапов ВсОШ в 2022/23 учебном году и определению задач на 2023/24 учебный год	сентябрь 2023 года	Толочко Н.А.
4.	Проведение совещания с руководителями ОУ по вопросам организации и проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ в 2023/24 учебном году	сентябрь, октябрь 2023 года	Одноворцев Е.И. Толочко Н.А.
5.	Мониторинг проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ 2023/24 учебного года	сентябрь-декабрь 2023 года	Толочко Н.А.
6.	Проведение мониторинга участия школьников в олимпиадном движении (учёт в рейтинге школ победителей и призеров муниципального и регионального этапов; учет доли участников профильных смен в Сириусе, ОГМА)	в течение учебного года	Толочко Н.А. Ломако Е.В. методисты РМК
2. Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников			
1.	Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение этапов ВсОШ в 2023/24 учебном году, в соответствии с требованиями федеральных и региональных нормативных правовых актов	после введения в действие федеральных и региональных нормативных документов	Толочко Н.А.
2.	Организация работы муниципальных предметно-методических комиссий по разработке олимпиадных заданий, критериев оценивания выполненных заданий школьного этапа ВсОШ.	сентябрь 2023 года	Толочко Н.А. председатели предметно-

			методических комиссий
3.	Формирование состава оргкомитетов и жюри школьного этапа ВсОШ	сентябрь 2023 года	Толочко Н.А. руководители ОУ
4.	Формирование состава оргкомитета и жюри муниципального этапа ВсОШ	октябрь 2023 года	Толочко Н.А. руководители ОУ
5.	Издание приказов отдела образования, регламентирующих подготовку и проведение школьного и муниципального этапов ВсОШ, участие школьников в региональном этапе ВсОШ	август 2023 года – февраль 2024 года	Толочко Н.А.
3. Организационное сопровождение этапов всероссийской олимпиады школьников			
1.	Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений об участниках этапов ВсОШ, материалов этапов ВсОШ	в течение года	Толочко Н.А.. Ламыго В.С. методисты РМК руководители ОУ
2.	Обеспечение взаимодействия с площадками проведения муниципального этапа ВсОШ в части подготовки и проведения олимпиад	сентябрь-декабрь 2023 года	Толочко Н.А. орккомитет муниципального этапа ВсОШ
3.	Организация и проведение консультаций, совещаний для членов жюри и оргкомитетов соответствующих этапов олимпиады	в течение года	Толочко Н.А. орккомитет
4.	Организация и проведение школьного этапа ВсОШ, в том числе по дистанционным предметам	15 сентября – 25 октября 2023 года	Толочко Н.А. орккомитет
5.	Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ	ноябрь – декабрь 2023 года	Толочко Н.А. орккомитет
6.	Направление школьников для участия в региональном этапе ВсОШ	январь – февраль 2024 года	Толочко Н.А. методисты РМК
7.	Совещание с муниципальными организаторами по вопросам организации и проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ	сентябрь, ноябрь, 2023 года	Толочко Н.А.
8.	Организация работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиады	в течение года	Руководители ОУ
9.	Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией	в течение года	Руководители ОУ
10.	Обеспечение раннего включения обучающихся начальной школы в олимпиадном движении, проведение внутришкольных предметных олимпиад	в течение года	Толочко Н.А. руководители ОУ

11.	Участие обучающихся 7-8 классов в олимпиаде им. Л.Эйлера по математике, олимпиаде им. Дж.К Максвелла по физике, олимпиаде им. В.Я.Струве по астрономии и др.	в соответствии с графиком, утвержденным приказами Минпросвещения РФ	Методисты РМК руководители ОУ
12.	Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей	август-ноябрь 2023 года	Толочко Н.А.
13.	Организация обучения граждан, претендующих на участие во ВсОШ в качестве общественных наблюдателей: - проведение семинаров/совещаний для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ВсОШ; - обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ВсОШ.	в период проведения этапов ВсОШ	Толочко Н.А.
14.	Организация участия общественных наблюдателей на олимпиадах в пунктах проведения олимпиад	в соответствии с графиком проведения ВсОШ	Толочко Н.А.
4. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников по работе с одаренными детьми			
1.	Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2023-2027 учебный год в общеобразовательных учреждениях Брянской области	в течение года	Толочко Н.А. Ломако Е.В. Марченко И.В. руководители ОУ
2.	Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми. Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми.	в течение года	Ломако Е.В. руководители ОУ
3.	Трансляция эффективных педагогических практик образовательных учреждений, обучающиеся которых показывают высокие результаты при проведении этапов ВсОШ. Обобщение опыта учителей по работе с одаренными детьми	в течение года	Ломако Е.В. методисты РМК руководители ОУ
4.	Проведение мастер-классов педагогов, подготовивших призеров и победителей регионального этапа этапа ВсОШ	в течение года	Ломако Е.В. методисты РМК руководители ОУ
5.	Организация адресной работы с мотивированными школьниками, показывающими высокие результаты на этапах ВсОШ и др. интеллектуальных олимпиадах и конкурсах	в течение года	Руководители ОУ
7.	Организация сетевого взаимодействия педагогов – наставников, школьных учителей, имеющих опыт результативной подготовки к различным этапам олимпиады	в течение года	Ломако Е.В. руководители ОУ

8.	Организация районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и работе с одаренными детьми	в течение года	Ломако Е.В. методисты РМК
5. Финансовое обеспечение этапов всероссийской олимпиады школьников			
1.	Совершенствование нормативно-правовой базы и локальных актов общеобразовательных учреждений, введение стимулирующих доплат педагогам, подготовившим призеров и победителей школьного, муниципального, регионального, заключительного этапа ВсОШ; за участие в работе предметного жюри этапа ВсОШ	в течение года	Однодворцев Е.И. руководители ОУ
2.	Финансирование расходов для организации и проведения этапов ВсОШ	август-ноябрь 2023 года	Юхневская Л.В.
6. Мероприятия по информационному сопровождению этапов всероссийской олимпиады школьников			
1.	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ВсОШ в 2023/24 учебном году, популяризация олимпиадного движения, публикация материалов о подготовке и проведении этапов ВсОШ в СМИ и на официальных сайтах РОО и ОУ	в течение года	Толочко Н.А. методисты РМК руководители ОУ
2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ВсОШ	в течение года	Толочко Н.А.
4.	Информирование родителей по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ. Сбор и хранение заявлений о согласии на публикацию результатов олимпиад. Ознакомление учащихся, учителей, родителей с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, Перечнем олимпиад вузов, утвержденных Министерством науки и высшего образования, достижения в которых дают льготы абитуриентам	сентябрь 2023- август 2024 года	Оргкомитеты этапов ВсОШ руководители ОУ
5.	Оформление олимпиадных уголков в ОУ. Обеспечение своевременного добавления актуальной информации Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде	август 2023-август 2024 года	Оргкомитеты этапов ВсОШ руководители ОУ
6.	Информирование участников, родителей о сроках и местах проведения школьного этапа, муниципального этапа, регионального этапа ВсОШ	в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ	Оргкомитеты этапов ВсОШ
7.	Публикация интервью с обучающимися, показавшими высокие результаты на региональном и заключительном этапах ВсОШ на официальных сайтах и в СМИ	в течение года	Оргкомитеты этапов ВсОШ руководители ОУ
8.	Организация работы психологических служб по сопровождению участников ВсОШ через проведение индивидуальных и групповых консультаций, занятий-тренингов	в течение года	Грецкая Т.А. руководители ОУ

8. Контроль за организацией и проведением ВсОШ			
1.	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных учреждений по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению этапов ВсОШ	в течение учебного года	Марченко И.В.
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением этапов ВсОШ	в течение года	Толочко Н.А.
3.	Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в базы данных об участниках этапов ВсОШ в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации	в течение года	Толочко Н.А. Ламыго В.С.
4.	Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения заданий ВсОШ, процедуры проведения ВсОШ, процедуры обработки заданий, проверка организации доставки заданий, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности)	сентябрь 2023 - май 2024 года	Толочко Н.А. оргкомитет общественные наблюдатели
5.	Контроль работы по организации общественного наблюдения в пунктах проведения олимпиады	в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ	Толочко Н.А.
6.	Мониторинг нарушений при проведении ВсОШ: - отчет об удаленных участниках ВсОШ, - отчет о принятых мерах по выявлению нарушений	в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ	Толочко Н.А. оргкомитет
7.	Анализ обращений на телефон «горячей линии»	в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ	Толочко Н.А.